NOTA DE FUNDAMENTARE
Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 48.000.000 EUR, pentru finanţarea adițională a Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi a fost semnat la 14 aprilie 2016 la Washington şi a fost ratificat prin Legea nr. 46/2017. Implementarea Proiectului se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Unitatea de management al Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi.
Proiectul are ca obiectiv sprijinirea Împrumutatului în vederea satisfacerii cerinţelor Directivei Uniunii Europene a nitraţilor la nivel naţional și își propune promovarea investiţiilor în comunităţile locale pentru reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă, consolidarea capacităţii instituţionale şi a coordonării în cadrul ministerelor, instituţiilor interesate în implementarea Directivei Nitraţi a Uniunii Europene, precum şi promovarea schimbărilor comportamentale şi bunelor practici agricole la nivelul comunităţilor locale. Suma trasă din împrumut se ridică la 26,65 milioane EUR iar data finală de tragere a sumelor împrumutului este 31 martie 2022. 
Până în acest moment, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici şi au fost semnate contracte de finanţare cu beneficiarii pentru toate cele 86 de obiective de investiții incluse în Proiect. 
Pentru 80 de obiective de investiții au fost realizate licitațiile și au fost deja semnate contractele de execuție lucrări. Toate proiectele tehnice şi detaliile de execuţie pentru investiţiile care mai sunt de realizat în Proiect sunt definitivate.  Pentru cele 6 investiții rămase (având termene de execuție între 3 și 10 luni), nu s-a putut lansa achiziția, deoarece acestea nu se încadrează în termenul actual de implementare, respectiv 31 martie 2022 sau, pentru a permite incadrarea în termen, ar fi trebuit ca  execuția să se desfășoare în timpul iernii, punând la risc calitatea lucrărilor. 
Din martie 2020, datorită efectelor pandemiei COVID 19, implementarea Proiectului a avut de suferit, deoarece erau deja deschise un număr foarte mare de şantiere pe tot teritoriul ţării, inclusiv în zone cu focare de infectări.
Măsurile de protecţie suplimentare impuse constructorilor pentru a limita răspândirea virusului în cadrul şantierelor şi pentru protecţia comunităţilor beneficiare au pus o presiune suplimentară asupra constructorilor, care se confruntă cu perturbări ale lanţurilor de aprovizionare cu materiale prime, indisponibilităţi de personal, dificultăţi financiare şi restrictii de circulatie. Toate acestea au dus pentru multe şantiere afectate la prelungiri ale termenelor de execuţie şi implicit la întârziere în derularea Proiectului. Menționăm faptul că acest Proiect nu a mai beneficiat de nicio extindere până în prezent. 

Pe de altă parte, pentru asigurarea sustenabilității Proiectului pe termen lung și pentru a răspunde numeroaselor solicitări din teritoriu privind necesitatea de investiții privind managementul gunoiului de grajd la nivel individual și comunal, în cadrul PNRR a fost definită și inclusă o reformă privind controlul poluării mediului din sursă agricolă și reducerea gazelor cu efect de seră. 
Această reformă va necesita investiții în platforme, stații de compostare și biogaz la nivel individual și comunal și intervenții privind informarea și conștientizarea publică similare celor din actualul Proiect. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, urmare cererii Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la data de 17 septembrie 2021 Ministerul Finanţelor a transmis către BIRD o solicitare de amendare a Acordului de împrumut, acceptată de Bancă, prin scrisoarea semnată la București la 25 octombrie 2021, prin care s-a convenit modificarea Anexei 2 la Acord în sensul extinderii  datei-limită de tragere cu 15 luni, de la 31 martie 2022 la 30 iunie 2023.
Menţionăm că modificările propuse nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern nu prezintă impact în ceea ce priveşte aspectele avute în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 septembrie 2021 şi la 25 octombrie 2021, între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016. 
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